

# DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE (2012)

(A terv csak a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseket tartalmazza)

Vonatkozó jogszabály 2011.12.31-ig megindított eljárások esetén: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei  
 Vonatkozó jogszabály 2012.01.01. után megindított eljárások esetén: a közbeszerzésekről szóló **2011. évi CVIII. törvény** és végrehajtási rendeletei

| KÖZBESZERZÉS   |                     | Becsült érték<br>(nettó, Ft)<br>(nem egyenlő a rendelkezésre álló forrással!) | Eljárásr<br>end <sup>1</sup> | Alkalmazand<br>ó / választott<br>eljárás típus,<br>eljárás fajta   | Eljárás<br>megindítá-<br>sának<br>tervezett<br>időpontja | Végrehajtás felelőse /<br>felelős szervezeti<br>egysége | Megjegyzés   |
|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|---|--|
| Megnevezése  | Tárgya <sup>2</sup> |   |                              |  |  |   |  |
| Gáz közbeszerzés<br>2012.07.01-2013.06.30.<br>gázévre                        | 1                   | 50 millió Ft felett   | I.                           | Kbt. II. rész<br>(közösségi), nyílt<br>eljárás   | 2011. IV. ne –<br>2012. I. ne.                           | Városüzemeltetési Osztály                               | Önállóan gazdálkodó<br>intézmények nevében is<br>lefolytatásra került. 2012.<br>februárban lezárult. |
| Elektromos energia<br>közbeszerzése<br>2013.01.01-2013.12.31-ei<br>időszakra | 1                   | 20 millió Ft  | II.                          | Új Kbt. III. rész,<br>nyílt eljárás  | 2012. II. félév  | Városüzemeltetési Osztály                               | Önállóan gazdálkodó<br>intézmények nevében is<br>lefolytatásra kerül                                 |
| Dabas, Polgármesteri<br>Hivatal komplex<br>akadálymentesítése                | 2                   | 30 millió Ft  | II.                          | Kbt. III. rész,<br>közvetlen<br>ajánlattételi<br>felhívással<br>induló, tárgyalás<br>nélküli egyszerű<br>eljárás | 2011. IV. ne –<br>2012. I. ne.                           | Városfejlesztési Osztály                                | Pályázati támogatással<br>valósul meg.   |

<sup>1</sup> Eljárásrend szerint lehet: Közösségi értékhatárt elérő (I.), nemzeti értékhatárt elérő (II.) eljárásrend

<sup>2</sup> Tárgya lehet: árubeszerzés (1), építési beruházás (2), szolgáltatás megrendelés (3), építési koncesszió (4), szolgáltatási koncesszió (5)

| <b>KÖZBESZERZÉS</b>  |                           | <b>Becsült érték<br/>(nettó, Ft)</b><br>(nem egyenlő a rendelkezésre álló forrással!)  | <b>Eljárásr<br/>end<sup>1</sup></b> | <b>Alkalmazand<br/>ó / választott<br/>eljárás típus,<br/>eljárás fajta</b>                                       | <b>Eljárás<br/>megindítá-<br/>sának<br/>tervezett<br/>időpontja</b> | <b>Végrehajtás felelőse /<br/>felelős szervezeti<br/>egysége</b> | <b>Megjegyzés</b>  |
|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Megnevezése</b>   | <b>Tárgya<sup>2</sup></b> |  |                                     |  |   |  |  |
| Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a KEOP pályázati támogatásból megvalósuló "Ivóvízminőség-javítási beruházás megvalósítása Dabason" tárgyú Derogációs víziközmű projektek előkészítése KEOP 7.1.0./11 számú, valamint KEOP-1.3.0/09-11 számú projekthez kapcsolódóan | 3                         | Előkészítés:<br>4.000.000,- Ft +<br>ÁFA<br><br>Megvalósítás:<br>19.200.000,- Ft +<br>ÁFA (csak<br>nyertes<br>beruházási<br>pályázat esetén)<br><br>Összesen: nettó<br>23.200.000,- Ft +<br>ÁFA | II.                                 | Kbt. III. rész,<br>közvetlen<br>ajánlattételi<br>felhívással<br>induló, tárgyalás<br>nélküli egyszerű<br>eljárás | 2011. IV. ne –<br>2012. I. ne.                                      | Városfejlesztési Osztály   | Pályázati támogatással<br>valósul meg.   |
| Dabas ivóvízminőség javítás beruházása (megvalósítási szakasz)<br>MÉRNÖK (műszaki ellenőr szolgáltatás)  | 3                         | 24.500.000.- Ft +<br>ÁFA   | II.                                 | Kbt. III. rész,<br>közvetlen<br>ajánlattételi<br>felhívással induló<br>eljárás                                   | 2012. II. félév   | Városfejlesztési Osztály   | Csak nyertes pályázat esetén<br>valósul meg. (KEOP -<br>1.3.0/09-11 – Ivóvízminőség<br>- javítás ) |
| Dabas ivóvízminőség javítás beruházása (megvalósítási szakasz)<br>ÉPÍTÉS (létesítési engedélyes tervezéssel együtt)  | 2                         | nettó 650 millió<br>Ft   | II.                                 | Kbt. III. rész,<br>nyílt eljárás   | 2012. II. félév   | Városfejlesztési Osztály   | Csak nyertes pályázat esetén<br>valósul meg. (KEOP -<br>1.3.0/09-11 – Ivóvízminőség<br>- javítás ) |
| Közép-európai Zarándokút fejlesztés Dabas és Zselic között<br>PROJEKT<br>MENEDZSMENT<br>SZOLGÁLTATÁSOK   | 3                         | nettó 10 millió Ft   | II.                                 | Kbt. III. rész,<br>közvetlen<br>ajánlattételi<br>felhívással induló<br>eljárás                                   | 2012. II. félév   | Városfejlesztési Osztály   | Csak nyertes pályázat esetén<br>valósul meg.   |

| <b>KÖZBESZERZÉS</b>   |                           | <b>Becsült érték<br/>(nettó, Ft)</b><br>(nem egyenlő a rendelkezésre álló forrással!) | <b>Eljárásr<br/>end<sup>1</sup></b> | <b>Alkalmazand<br/>ó / választott<br/>eljárás típus,<br/>eljárás fajta</b>     | <b>Eljárás<br/>megindítá-<br/>sának<br/>tervezett<br/>időpontja</b> | <b>Végrehajtás felelőse /<br/>felelős szervezeti<br/>egysége</b> | <b>Megjegyzés</b>                            |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Megnevezése</b>  | <b>Tárgya<sup>2</sup></b> |   |                                     |  |   |  |  |
| Közép-európai<br>Zarándokút fejlesztés<br>Dabas és Zselic között<br><b>NYILVÁNOSSÁG,<br/>KOMMUNIKÁCIÓS<br/>SZOLGÁLTATÁSOK</b> | 3                         | nettó 16,5 millió<br>Ft   | II.                                 | Kbt. III. rész,<br>közvetlen<br>ajánlattételi<br>felhívással induló<br>eljárás | 2012. II. félév   | Városfejlesztési Osztály   | Csak nyertes pályázat esetén<br>valósul meg. |
| Közép-európai<br>Zarándokút fejlesztés<br>Dabas és Zselic között<br><b>ESZKÖZBESZERZÉS</b>                                    | 1                         | nettó 45 millió Ft  | II.                                 | Kbt. III. rész,<br>nyílt eljárás   | 2012. II. félév   | Városfejlesztési Osztály   | Csak nyertes pályázat esetén<br>valósul meg. |
| Közép-európai<br>Zarándokút fejlesztés<br>Dabas és Zselic között<br><b>ÉPÍTÉS</b>   | 2                         | nettó 180 millió<br>Ft  | II.                                 | Kbt. III. rész,<br>nyílt eljárás   | 2012. II. félév   | Városfejlesztési Osztály   | Csak nyertes pályázat esetén<br>valósul meg. |
| Sportlétesítmény<br>felújítása  | 2                         | nettó 20 millió Ft  | II.                                 | Kbt. III. rész,<br>közvetlen<br>ajánlattételi<br>felhívással induló<br>eljárás | 2012. II. félév   | Városfejlesztési Osztály   | Csak nyertes pályázat esetén<br>valósul meg. |
| Térfigyelő<br>kamerarendszer<br>beszerzése  | 1                         | nettó 10 millió Ft  | II.                                 | Kbt. III. rész,<br>közvetlen<br>ajánlattételi<br>felhívással induló<br>eljárás | 2012. II. félév   | Városfejlesztési Osztály   | Csak nyertes pályázat esetén<br>valósul meg. |

Dabas, 2012. március 30.

Kőszegi Zoltán  
polgármester sk