VALLALKOZASI SZERZODES

Dabas, Gyoni Géza Altaldnos Iskola épiiletenergetikai fejlesztése megiijulo energiaforras

mely létrejott egyrészrol
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(tovabbiakban mint Megrendeld)

masrészrol a
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Adoszam:
Bankszamlaszam:
Telefon:
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Cégjegyzékszam:
Képviselo:
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2315 Szigethalom, Gardonyi Géza utca 75/A.
14541115-2-13
10103850-60602100-01002008

+361 781-2535

+361 781-2558

info@newergies.com

13-09-124529

Bab6 Gébor igyvezetd

(tovabbiakban Févallalkozo, vagy Vallalkozo)
k6z0ott a mai napon az aldbbiakban meghatarozott feltételekkel.

L.

El6zmények

1. Dabas Véaros Onkormanyzata a jelen beruhazas targyaban kozbeszerzési eljarast folytatott
le, melynek nyertese a Vallalkozo.

2. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Szerzédést a kdzbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) alapjan, a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra tekintettel

rjak ala.

II.

A Szerzodés dokumentumai

1. A szavaknak és kifejezéseknek ebben a Vallalkozoi Szerz6désben ugyanaz a jelentésiik,
mint a vonatkozd Ajanlattételi Felhivasban és Dokumentéacidban.
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2. A kovetkezd megallapodasokat és nyilatkozatokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
Vallalkozoi Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumok, amelyek egyiitt
olvasandok és értelmezenddk, nevezetesen:

a) a jelen Vallalkozasi Szerzédés,

b) az Ajanlattételi Felhivas és Dokumentacid,

c) az Ajanlat, a bearazott mennyiség kimutatisokkal és a tételek tartalmaval
(tételes koltségvetés)

d) [rasbeli 6sszegezés az eljarasrol,

e) a kozbeszerzési eljaras sordn tett nyilatkozatok és dokumentaciok,

f) egyeéb, a Szerzodést alkotd, annak részeként mindsitett tovabbi dokumentumok

(a tovabbiakban egyiittesen: Szerzdés)

3. A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcsondsen magyarazzak, de
kétértelmiiség és eltérések esetén a Szerzodes értelmezeése szempontjabdl a fenti a)-f) pontok
alatti sorrend mindsiil fontossagi sorrendnek, és mindig a sorban elébb allé dokumentumban
foglaltak a mértékaddk.

III.

A Szerzodés targya

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak ¢és a Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy
megvaldsitja az alabbiakban meghatarozott targy munkakat (a tovabbiakban: Projektet), s a
jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a
Szerzddés eldirdsainak megfelelden.

2. A szerzédés tdrgya: Dabas, Gyéni Géza Altaldnos Iskola épiiletenergetikai fejlesztése megiijulo
energiaforrds hasznositdsdaval kombindlva (épitési beruhazas) a Villalkozo kdzbeszerzési eljaras
soran benyujtott Ajanlata, az Ajanlattételi Felhivas ¢és a kozbeszerzési eljaras

s

3. Szerzddéses munka dltaldanos lefrdsa:

Epités / telepités helye: 2373 Dabas, Sz616 u. 2., Gyoni Géza Altalanos Iskola
Fobb mennyiség:

1. részajanlat: Hoszivattyis és napelemes rendszer kiépitése és fiitéskorszeriisités
Fobb mennyiségek:
e hoszivattya: 100 KW
e napelemes rendszer: 36 KW

2. részajanlat: Hoszigetelési munkak és nyilaszaroé csere
F6bb mennyiségek:



e homlokzati feliilet: 1632 m2
e nyilaszard: 254 db

A beruhazas a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0093 azonosité szamu palyazat keretében valosul meg.

4. A szerzddés osszege, teljesitési hataridd

Netto vallalkozasi ar (HUF): 117 559 008.- Ft

A teljesités hatdrideje:

Részhatdridd: nincs
Véghatdarids: 2014. oktober 15.., eldteljesités lehetséges

IVv.

A Villalkoz6 nyilatkozatai, feladatai és kotelezettségei

1. Véllalkozo kételezi magat, hogy a Projektet szerz6désszerlien, teljes korlien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a miszaki eldirdsoknak, a vonatkozé magyar
el6irasoknak, miiszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai allasanak megfelelden
L. osztalyll mindségben, hataridében elkésziti.

2. Amennyiben valamely megvalosult szerkezet, szerelés, épitményrész mindsége nem elégiti
ki a fent leirtakat, Megrendel6 kizarélagos joga eldonteni, hogy a csokkentett értékdl, illetve
csokkentett osztalyt munkat elfogadja, vagy ragaszkodik az Gjraépitéshez.

3. Villalkozo kijelenti, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és
a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat is ellendrizte.

(1) Vallalkoz6é a Vallalkozasi Szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal
a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat
felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elGirdsokat ismeri.
Villalkozo a Szerzédéses (Ajanlati) Arat ezen informacidk figyelembevételével,
kelloen nagy szakmai tapasztalatdira alapozva és az épitési helyszin és a
koriilmények ismeretében allapitotta meg. Véllalkozé a Projekt funkcidjanak,
céljainak megfeleld és rendeltetésszerli haszndlatdhoz, a teljes kort 1. osztalyd
minOségi  kovetelményeknek  megfelelé  megjelenési  és  mindségl
megvalositishoz, zavartalanul hasznalhaté Aallapotahoz sziikséges kivitelezési
munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette.

(2) Véllalkozé kijelenti, hogy a Szerzédéses Ar fix 4atalanydij. Vallalkozo a
Szerzédéses Arért teljes korlien (ideértve az esetleg felmeriilé tobblet- és a
Szerzodés teljes korli megvaldsitasdhoz sziikséges munkdkat is) vallalkozik a
Projekt megvalositasara, valamint az egyéb szerzodéses kotelezettségek
teljesitésére.




(3) A Szerzédéses Ar magdban foglalja azt az esetlegesen bekovetkez6
arkiilonbozetet, amely a Szerz6dés alairasat megel6zoen az ajanlatadasra atadott
dokumentacio alapjan kalkulalt beruhdzasi 6sszkoltség, illetve a megvalositasra
keriil6 beruhdzas osszkoltsége kozotti eltérés dsszege.

(4) A munkék mennyiségeit tételenkénti bontdsban a bedrazott mennyiség-kimutatas
(tételes kdltségvetés) tartalmazza.

(5) A bearazott mennyiség-kimutatdsban szerepld, a tételhez tartozo arak vagy
egységarak - amely arak és egységirak AFA (Altalanos Forgalmi Ado) nélkiil
keriiltek megallapitasra - tartalmaznak minden egyéb esetlegesen felmeriild
jarulékos koltséget (anyag, bér, gép, kozteriilet igénybevétel, felvonulasi- és
ideiglenes melléklétesitmények, 10szer- és robbandszer mentesités, allvanyok,
segédszerkezetek, zsaluzatok, szallitas és szallitd utvonalak allagmegovasa,
karbantartasa, tisztitasa, pormentesitése, ellenérz6 mérések és vizsgalatok,
mintavételek, mindsitések, mindsités tanusitasok, segédanyagok, lerakohelyi dijak,
forgalomterelések, kitlizések, a megvalositashoz sziikséges hatosagi €s egyéb
engedélyek, kozmi-nyilvantartdsi adatszolgaltatasok, szakhatosagi feliigyeleti
dijak, a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozo, a Vallalkozo
kérelmére inditott tajékoztatdssal kapcsolatos dijak, a beruhazas ideiglenes
részeinek tervezése, szabadalmi dijak, biztonsagtechnikai el6irasok miatt felmeriilé
koltségek, barmilyen bérleti és biztositasi dij, az ,,akadalymentesités” teljes koért
végrehajtasa koltségei, bankgarancidk és biztositasok koltségei stb.), tovabba
minden vamot, adot és egyéb illetéket (kivéve az AFA-t), amit a Vallalkozonak a
Szerzdédeés alapjan vagy barmely mas okbdl kell fizetnie.

(6) Vallalkozd kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért €s hianytalansagaért
foleg azon tételek esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumentéacioban, viszont
a szakmai szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a szerzodéses
feladatai és kotelezettségei, a Projekt kifogastalan, teljes korii kivitelezéséhez €s a
Vallalkozot terheld egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.

4. Véllalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerl teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéert fiiggetlentil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik
személy alkalmazza.

V.

A Szerzodés biztositékai

1. Késedelmi kotbér:

(1) Ha a Vallalkozo elmulasztana, hogy befejezze a teljes Projekt megvaldsitdsat a
Szerzodésben rogzitett rész- €s véghataridore, akkor a nett6 vallalkozasi ar 0,2 %-
a/késedelmes nap késedelmi kotbért koteles fizetni a késedelem minden naptari
napja utan, amely eltelik a vonatkozd befejezési hataridé és tényleges befejezési
idépont (miiszaki 4atadas atvételi eljards sikeres lezarasanak napja) kozott.
Késedelmi kotbér mértéke Gsszesen legfeljebb a nettd véllalkozasi ar 20 %-a.
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2. Meghiutsulasi kotbér:

(1) Meghitsulasi kotbér: A Vallalkozonak felrohato lehetetlentilés, a Vallalkozo altal
a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa és a Vallalkozd felrohatd magatartisa
miatt a Megrendel6 altal jogszerien gyakorolt elallas, felmondas (meghitsulés)
esetén a Vallalkozd kotbér és kartéritési felelGsséggel tartozik. Meghitsulasi
kétbér mértéke a meghitsult munkarész nettd értékének 20 %-a, mely azonban
Osszesen nem lehet tobb, mint a nettod teljes vallalkozoi ar 5 %-a.

3. Jotallas:

(1) Az elkésziilt mire a Vallalkozd a szavatossagi (alkalmassagi) idon beliil a
befejezését kovetden 60 honap teljes kord jotallast vallal.

4. Jotallasi biztositék

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo a végszamla benyujtasaval egyidejiileg, de
legkésObb a miiszaki-atadas atvételi eljaras lezarasig a jotallasi kotelezettsége biztositékaul a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a.) pontja szerint jotallasi biztositékot nytjt:

e ajotallasi idotartam 1-24. honapjaban a nettd szerzddéses ar 2 %-anak,
e 3 jotallasi id6tartam 25-60. honapjaban a nettd szerzédéses ar 1 %-anak megfelel
értékben.

5. Eldleg visszafizetési biztositék:

(1) Amennyiben Véllalkozd eldleg igényléssel €l a Kbt. 126. § (6) bekezdés a.) pontja
szerint, a nettd vallalkozasi dij 5 %-a értékén, de maximum az igényelt eléleg
Osszegének mertekeig.

6. Vallalkozd koteles feleldsségbiztositasi  szerzédést kotni, vagy a meglévo
felelosségbiztositasat kiterjeszteni, modositani a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a
alapjan a jelen szerzddés alédirasanak idépontjaig és a szerzodes teljes hatdlya alatt mindvégig
fenntartani, azokat bemutatni a Megrendeld részére. A felelGsségbiztositasnak ki kell terjednie
a jelen szerzddésben foglalt épitési munkalatokra (projektre), valamint a kapcsolatos
anyagokra és felvonuldsi / munkateriiletre, s a karonkénti kifizetési limit 6sszegnek el kell
érnie a vallalkozasi dij netto értékének 20 %-at.

VI.

Megrendelo kiotelezettségei

1. Eldleg:

Ajéanlatkéré eldleget biztosit igény esetén, legfeljebb a jelen szerzddés elszamolhaté
Osszegének 5 %-anak értékéig, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan. Az eldlegfizetés feltétele
az elbleg visszafizetési biztositéknak a rendelkezésre bocsatésa.
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2. A Megrendeld ezennel vallalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvalositasa és a Vallalkozd
jotallasi (garancialis) / szavatossagi kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a SzerzOdésben
eléirt idépontokban és médon megfizeti a Vallalkozénak a szerzGdéses Véllalkozasi Arat,
mint fix atalanyarat.

3. Munkaterilet atadasa:

A Megrendelé a munkateriiletet a szerzddéskotést kovetéen 15 napon beliil bocsatja
rendelkezésre.

VIIL.
Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

1. A vallalkozoi (szerz6déses / ajanlati) ar a befejezési hataridore prognosztizalt bekeriilési
koltség, mely tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasdhoz sziikséges kivitelezési
munkék teljes koltségét, beleértve a megvaldsitasra vonatkozé valamennyi jarulékos munkat
és annak dijat, az egyéb jarulékos koltségeket, a megvaldsitassal kapcsolatos — adott esetben
felmeriil6 — valamennyi adot, dijat, egyeb koltséget:

Netto vallalkozasi ar: 117 559 008.- Ft
Azaz nettd Szaztizenhétmilli6-Gtszazbtvenkilencezer-nyole Forint egy0Osszegl
atalanyar

Vallalkozasi dr munkarészek szerinti bontdsa:
1. részajanlat: Hoszivattyids és napelemes rendszer kiépitése és

fittéskorszerisités
| Netté ajanlati ar (HUF): | 59 985 608.- Ft|

2. részajanlat: Hoszigetelési munkak és nyilaszaroé csere
| Netté ajanlati ar (HUF): | 57 573 400.- Ft|

Talajszonda épitési munkarész forditott addzasa hatalya alé tartozik

2. A szerz6dés modositasara, igy vallalkozoi ar esetleges modositasara, kizardlag a Kbt.
eldirasai szerint kertilhet sor.

3. Szamlazasra, fizetési feltételekre vonatkozo elbirdsok:

Megrendel6 a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet szerint utofinanszirozasos modban egyenliti ki a
szamlakat.

Szamlazas: legfeljebb 4-4 db részszamla (ide értve a végszamlat is) nyujthaté be az 1-2.
részajanlat esetében. A részszamla Gsszege legfeljebb az adott %-os késziiltségi szint mértékeét
érheti el. Az 5 % el6leg felhaszndlasat a végszamlaban kell elszamolni, amennyiben
Vallalkozo el6leget vett igénybe. Ajanlattevének legaldbb egy részszamlat be kell nydjtania a
végszamla mellett az 1-2. részek esetén.



Megrendel6 a vallalkozasi dijat az igazolt szerz6désszerti teljesitést kdvetGen utdlag, a Kbt.
130. § (3) bekezdése szerint atutalassal, forintban (HUF) teljesiti. Alvallalkozé igénybevétele
esetén Megrendeld az ellenszolgaltatast a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a szerint
fizeti meg atutalassal. Megrendeld a kifizetés soran az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL
torvény 36/A. §-ban foglaltakat teljes kdrben alkalmazza.

A késedelmi kamatra vonatkozdan a Ptk.-ban foglaltak az iranyadoak.

4. A részszamlat el kell latni mindazon dokumentumokkal, melyet a Miiszaki Ellendr
elézetesen eldir.

5. A végszamlat a létesitmények 100 %-os miszaki késziiltségekor, a hiany- és hibamentes
miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetden, befejezés igazolas rendelkezésre
allasakor kell benyujtani a Miiszaki Ellen6rnek.

(1) Vallalkozd kételes a beruhazas elkésziiltét 5 nappal korabban Megrendelének
irasban készre jelenteni. A miszaki ellendr a beruhazas elkésziiltének napjat
koveté 15 napon belilli id6pontra Osszehivja a miiszaki atadas-atvételi eljarast,
melyet az eljaras meginditasat kovetd 25 napon beliil koteles lezarni.

(2) A befejezés igazolas feltétele a sikeres miiszaki atadas-atvétel és a felvonulasi
tertilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

(3) A Vallalkozénak a Végszamlat el kell latnia a részleteket tartalmazo
dokumentumokkal olyan forméban, ahogyan azt a Miszaki Ellenér eldirja,
amelyek igazoljak: a szerzOdésszerlien elvégzett Osszes munka veégso (teljes)
értékét a Hianypotlasi Igazolasban rogzitett idOpontig, a Miszaki Ellen6r
felmérése és jovahagydsa alapjan.

A végszamla benyujtasaval egyidejlileg az alabbi dokumentumokat is be kell
nyUjtani,: épitési naplo, EK-megfelel6ségi nyilatkozat, illetve EK megfelel0ségi
tanUsitvany; a rendeltetésszerli €s biztonsdgos hasznalhatosagot igazolo felelGs
miiszaki vezet6i nyilatkozat, a tényleges megvaldsulasanak megfelelé modositast
is tartalmaz6é megvalosuldsi dokumentacio 1 példanyban papir alapon, 1
példanyban elektronikusan pdf és dwg formatumban, magyar nyelv(i lizemeltetési
¢s karbantartdsi utmutatd.

(4) Amennyiben a Végszamlat a Miiszaki Ellendr nem kifogasolja, ugy azt a Miszaki
Ellendr 5 napon beliil igazolja és a Megrendeldnek megkiildi.

(5) Amennyiben a Miszaki Ellenér nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a
Végszamlat, akkor tovabbi 5 nap idétartamon beliil a Megrendeldvel és a
Villalkozoval kozos egyeztetéseken kell tisztdznia a vita targyat. Megegyezés
hianya esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld altal jovahagyott Miiszaki
Ellendri utasitas szerinti a Végszamlat Osszeallitani és 5 napon bellil a Miszaki
Ellenér megkiildeni, aki azt 5 napon beliil igazolja és a Megrendelének megkiildi.
A Villalkozénak jogéban all, hogy a Miiszaki Ellenér altal el nem ismert
koveteléseirdl egy kiillon szamlat allitson ki és legkésobb a Végszamlaval
egyidében benyujtsa azt a Miiszaki Ellendrnek, aki azt az igazolas megtagadasanak
indokolasaval 5 napon belill tovabbitja a Megrendelének. Ha a Megrendelo a jelen
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Vallalkozdi Szerzédésben irt hataridén beliil nem egyenliti ki az ilyen szamlan
szereplo kovetelést, akkor a Vallalkozo a birdsaghoz fordulhat.

(6) A Végszamla benyujtasakor a Vallalkoz6 kiteles a Megrendelének dtadni —
egy masolati példannyal a Miiszaki Ellendr részére is — egy irdsbeli nyilatkozatot,
amelyben megerdésiti, hogy a Végszamla 6sszege tartalmazza a teljes kora
végelszamolast, amely a Szerz6désbdl eredéen a Vallalkozé szimara esedékes.

6. A szamlak kiegyenlitése az alabbi bankszamlara torténik:

Vallalkozo6 szamlavezetd pénzintézete: BUDAPEST BANK NYRT.
Vallalkoz6 bankszamlaszama: 10103850-60602100-01002008

7. A szerz6désnek megfelelden benyujtott végszamla elfogadasa kizarja az utélagos pénziigyi
kdveteléseket.

VIII.

Vegyes és zar6 rendelkezések

1. Ellendrzések és vizsgalatok

(1) Megrendelének vagy megbizottjanak jogdban all megvizsgalni a beépitett
anyagokat és berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzédésben
foglalt feltételeknek.

(2) Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek,
ugy a Megrendel$ azokat visszautasithatja, és a Vallalkozé koteles téritésmentesen
vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a szikséges
modositasokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miszaki
feltételeknek.

2. Potmunka

A szerzbdés alapjat képezé dokumenticidoban nem szereplé kiilon megrendelt
munkatétel (munkatdbblet).

Potmunka: a szerzddés alapjat képezd dokumentacioban nem szereplé munkatétel,
mely a szerz6déskotést kovetben mertl fel, s kell6 gondossag mellett elére nem volt
ismert, s az feltétleniil sziikséges a jelen szerzodés targyat képezd épitési beruhazas
teljesitéséhez, a rendeltetésszerli ¢és biztonsagos hasznalathoz. Poétmunka
megrendelésére, elvégzésére kizarolag a kdzbeszerzési jogszabalyokkal Gsszhangban,
a Megrendelé el6zetesen irasbeli megrendelése alapjan keriilhet sor. Az épitési
naploba térténé pdtmunka bejegyzés nem mindsiil Megrendeld altali megrendelésnek.
A Megrendeld az eldzetes irasos megrendelése nélkiil elvégzett potmunkaért nem
fizet.

3. Tébbletmunka

Tobbletmunka a szerzddéskotés alapjat képezd ajanlatkérési dokumentacioban
(beleértve a miszaki tervdokumentaciot és tételes koltségvetést is) kimutathatoan
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szereplo, de a szerzOdéses arban (vallalkozo6i dijban) figyelembe nem vett tétel.
Vallalkozo kijelenti, hogy a tobbletmunka kockazatat magara vallalja, azt koteles
kiilon térités nélkiil elvégezni. A Megrendel$ tobbletmunka elvégzéséért NEM fizet!

4. Kapcsolattartas

(1) A szerzédést érinté kérdésekben a kapcsolattartds modja kizarolag cégszerlien
alairt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartas az Epitési Naplon keresztiil
torténik.

Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult személyek

(A.) Vallalkozo részérdl (felelés miiszaki vezetd):
Neév: Séllei Marta épitész
Cim: 1095 Budapest, Soroksari ut 48.
Telefon: +3630 997-5717
Nyilvantartasi szdm: FMV-EP-1. 19-5298/2019.

Név: Bognar Gyorgy gépész

Cim: 1095 Budapest, Soroksari ut 48.

Telefon: +3630 396-5902

Nyilvéantartasi szam: FMV-EP/EG-07-50085 (2017.04.13.)

Név: Rikk Jozsef elektromos

Cim: 1095 Budapest, Soroksari ut 48.

Telefon: +3630 9411-578

Nyilvantartasi szam: FMV-Ep/EV-19-5658/2016; MV-VI/B-19-5658/2016

(B.) Megrendeld részérdl (miszaki ellendr):
Név: Bujdoso Géza
Cim: 1033 Budapest, Selyemfono u. 4.
Telefon: 06 20 971-5221
Nyilvantartasi szam: ME-EI-MEK 01-00727

Az intézkedésre még jogosult személyek adatait a felek, az épitési napléban rogzitik!

(2) A szerz6d6 Felek megallapodnak abban, ha cégszertien aldirt levelet, vagy okiratot a
jelen szerz6désben megadott székhely és/vagy levelezési cimre ajanlottan elkiildik, azt a
levél atvételének napjan, de legkéscébb a feladast kovetd 8. napon kézbesitettnek tekintik.
Tértivevénnyel elkiildott levél esetén a visszaérkezett tértivevényen igazolt atvételi napon
tekintik kézbesitettnek. Amennyiben a tértivevény a feladast kovetd 8 napon beliil nem
érkezik vissza, ugy a levelet a 8. napon kézbesitettnek tekintik.

5. Biztonsag
Vallalkoz6 felelos a helyszinen végzett minden tevékenység biztonsagaért és harmadik
személy részére okozott karért is. A Véllalkozo koteles a dolgozéit a munkaveégzés

elkezdése elott kioktatni a helyszinre és a munkafolyamatokra vonatkoz6 Magyar
szabvany altal el6irt munkavédelmi és tlizrendészeti eléirasokrol, és azokat dolgozoival

folyamatosan betartatni.
9 D4
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6. Vis major esete

Amennyiben barmelyik fél rajta kiviilallo okok miatt (vis major, pld. természeti csapas)
nem tud a szerzOdésben vallalt kotelezettségének eleget tenni, Ggy a szerzddés
érvénytelenné valik €s az elvégzett munkdkkal ardnyos rész, valamint a szerzodeés
teljesitése kozben felmeriilt koltségek kifizetésre keriilnek.

7. Egyéb megallapodasok

(1) Véllalkozé koteles a munkajat Ggy végezni, hogy mindazon meglévo
szerkezeteknek, beépitett anyagoknak és kiépitett komyezeteknek az atalakitassal
nem €rintett részeit, elemit megovja €s azokban semmiféle kart ne okozzon.

(2) A Vallalkozd kotelessége biztositani az 0Osszes eszkdze ¢és vagyontargya
meglrzését, az azokban bekdvetkezd hiany vagy kar veszélyét Véllalkozo viseli,
kivéve a Megrendel6 kiilon 6rzétt ingosagait.

(3) A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége az épitkezés
teriiletét tisztan tartani, a munkakbdl ad6doé minden felesleges anyagot ¢€s
hulladékot a kijelolt, elkiilonitett helyen, konténerben téarolni, ¢és idében
elszallitani. Vallalkozo kotelessége a kornyezetvédelmi eldirdsok betartasa.

(4) A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egy idoben a Vallalkozonak kotelessége
megtisztitani a teriiletet, el kell szallitani az ott 1év6, a tevékenységbdl szarmazo —
illetve azzal Osszefliiggésben keletkezett — felesleges anyagokat, hulladékot,
mindenféle ideiglenes €pitményt. Az egész helyszint tisztan és rendeltetésszerlien
hasznélatra alkalmas allapotban kell atadni.

(5) Felek a szerzodés teljesitése folyaman kotelesek egyiittm(ikodni €s egymast
minden olyan koriilményrdl értesiteni, ami a szerzddés szerinti teljesitéssel
kapcsolatos, kiillondsen az {itemes teljesitést akadalyozo, vagy a koltségeket
befolyasold koriilményekkel kapcsolatban.

(6) Megrendel6 megsziintetheti a szerzodést részben vagy egészében minden jogi
eljaras és kovetkezmény nélkiil, ha a Vallalkozo csédbe megy, vagy csodeljarasi
birosagi hatarozat kovetkeztében elveszti rendelkezési jogait.

(7) A Megrendel6 jogosult a szerzddést részben vagy egészben a jovlre nézve
megsziintetni, amennyiben a Vallalkozé sulyos szerzédés szegést kovet el. A
Megrendeld stlyos szerzodés szegésnek mindsiti kiilondsen:

- ha a Villalkozé olyan munkat végez, amely nem elégiti ki a szerzodés
kovetelmeényeit;
- ha a Vallalkozé munkavallaléi, illetve alvallalkozéinak munkavallaloéi nem
felelnek meg a torvényi eldirasoknak.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul, de
maximum 8 napon beliil értesiti abban az esetben, ha a jelen megallapodas
maradéktalan teljesitése elott végelszamolas ala keriil, ellene, csod-, felszamolasi-,
illetve végrehajtasi eljaras indul. E kotelezettség elmulasztasat a Megrendelo
sulyos szerzédésszegésnek tekinti.
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A Vallalkozd ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon beliil koteles a
Megrendel6t értesiteni, ha a jelen megallapodds maradéktalan teljesitését
megel6z6en a Vallalkozo képviseleti jog véltozasra, tagvaltozasra, illetve
utodlasra, a jogok ¢&s kotelezettségek atruhdzéasédra, 4tszallasara, tovabba
atalakulasra (egyesiilés, szétvalas) keriil sor. A Vallalkozo felelos az értesités
elmulasztasabol eredé karért. E kotelezettség elmulasztasat a Megrendeld stlyos
szerzOdésszegésnek tekinti.

(8) Ha az elébbick koziil barmelyik fennall, a Megrendeldnek irasban kell kozdlnie a
Villalkozoval azt a szandékat, hogy mulasztds miatt felbontja a szerzddeést,
valamint az indokait.

(9) Mulasztas miatti szerzodés megsziintetése utan a Vallalkozo kotelessége:

- az addig végzett teljesitések szerzodésszerti pénziigyi elszdmolasanak azonnali
Osszeallitasa, szamlazasa;

- azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kozolt napon és terjedelemben;

- nem adhat ki tovabbi vésarlasi megrendeléseket, vagy szerzédéseket a
besziintetett munka végrehajtasaval kapcsolatban;

- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa é€s
atadas a Megrendel6nek, melyeket a Vallalkozo szallitott, vagy a Megrendeld
biztositott a munka végzéséhez;

- egyittmikodés a Megrendelével az informacio atadasban és a félbehagyott
munkdak elrendezésében, igy mérsékelve a kéarokat;

- a Megrendel$ egyéb ésszerli kérésének kielégitése a félbeszakitott munkaval
kapcsolatban;

- tovabbra is a szerzGdés feltételei szerint eljarni a munka olyan részein,
amelyekre nem vonatkozik a megsziintetés.

8. Vallalkozé a tamogatas sikeres lehivasa érdekében koételes egyiittmiikddni Megrendeldvel,
illetve Megrendeld altal megbizott szakemberekkel. Az egyiittmikodési kotelezettség a
Vallalkozo szadmlajanak pénzigyi teljesitését kovetGen is fennall, mindaddig, amig arra
szilkség van a tamogatas sikeres lehivasa érdekében. Az egyiittmiikodés formdja lehet (a
felsorolas nem kizarolagos): telefonos, illetve e-mailben torténd kapcsolattartds, személyes
konzultacié a Megrendel( telephelyén, a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt dokumentumok
javitasa, potlasa, kozremiikodés helyszini ellenérzéseken és szemléken.

9. Keépviselet

Jelen Szerzddést alaird személyek kijelentik, hogy a szerz6dé félként megjelolt
szervezet képviseletére teljes jogkorrel rendelkeznek. Felek a szerzodés ideje alatt
folyamatosan biztositjadk a felelds képviselok kozremilikodését a szerzOdéssel
kapcsolatos kérdesekben.

10. Jelen Szerzédést, annak tartalmat a Szerz6dé Felek a jogszabdlyban meghatarozott
feltételek esetén és a jogszabaly rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra

vagy harmadik személy, illetve hatésag tudomaséra hozni.

11. Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok alapjan - mivel a Szerzodés szerinti dij
forrasa részben az Eurdpai Unidbdl, illetve hazai koltségvetésbdl szdrmazo pénzeszkdz — a

n . /g//



Szerz6dés azon adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvanossidgra hozatalat kiilon
jogszabaly kézérdekbdl elrendeli, nem mindsiilnek tizleti titoknak.

12. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilondsen a Ptk. és a
Kbt., valamint a Szerz6d6é Felek jogviszonyara vonatkozoé jogszabalyok, szabvanyok és mas,
egyéb kotelezo ereji rendelkezések iranyadok.

13. Szerz6dd Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerzédés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatalytalannak bizonyulna, az a Szerzédés egyéb rendelkezéseit nem
érinti. Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag
okat orvosolni lehet, ugy mindent megtesznek az adott szerzddésrész érvényben, illetve
hatélyban tartdsa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatdlyos rendelkezéssel potoljak,
amely a legjobban megfelel az adott szerzodeésrész szellemének €s gazdasagi célkitlizéseinek.
A szerz6d6 Fél nem koételes e pontban meghatarozott célkitlizés érvényesitésére, ha stalyos
szerzOdésszeges miatt a szerzédés fennmaraddsa mar nem all a szerz6d6 Fél érdekében.

14. A Villalkozé feladatat sajat maga altal és/vagy a Szerz6dés rendelkezései szerint
alvallalkozd(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozo alvallalkozo(k) bevonasa esetén
is teljes kortlien és kozvetleniil felels a Szerzodésben foglalt kitelezettségek teljesitéséért. A
Vallalkoz6 jotall azért, hogy a bevont alvallalkozo, szervezet rendelkezik minden olyan
képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkozé maga is rendelkezik
¢s/vagy amely a Szerzodes szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.

15. Kozbeszerzés értékének 10 %-at meghaladé mértékben bevont vallalkozas adatai:

GEO Concept Energetikai Kft. 1033 Budapest, Vajda Janos u. 11., hészivattyts rendszer
kiépitése és flitéskorszertisités, 15 % mértékben

16. A Szerzddés €s dokumentumai magyar nyelven késziilnek. A Szerzédés megkdotése utan
az ugyvitel, a Miszaki Ellendr és a felek kozotti egyuttmiikédés nyelve a magyar nyelv,
beleértve kiilondsen a vitds ligyek rendezését, a napi ligyeket (tervek, jovahagyasok,
technologiai leirdsok, épitési naplok, felmérési naplok, szamlak, jegyzokonyvek) és minden
egyeb iratot és nyilatkozatot.

17. Megrendeld eléirja Vallalkozo szamara, hogy a kivitelezés sordn a munkaszervezést oly
moédon végezze el, hogy szallitasi igényeket minimalizdlja, az anyagszallitasi utvonalakat
optimalizalja kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése érdekében. Villalkozonak
torekednie kell az épités ideiglenes helyigényének ¢és hatasteriiletének tudatos
minimalizalasara. '

18. A teljesités soran keletkezd, a szerzoi jogi védelem ald esé alkotason a Megrendeld
tertileti korlatozas nélkiili, kizarolagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot
szerez.

19. Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a kozbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIIL torvény 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozo adokoételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

Véllalkozd a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhet6vé teszi és a kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL torvény 125. § (5)
bekezdése szerinti ligyletekrél Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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Megrendeloként szerz6do fél jogosult €s egyben koteles a szerzodeést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozdéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasadg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Az a-b.) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzodés megsziinése el6tt
mar teljesitett szolgéltatas szerzodésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

20. A szerz6deés teljesitése soran alkalmazni kell a Kbt. 128. §-aban foglalt eléirasokat. A
szerz6dés modositasara a Kbt. 132. §-ban foglaltak szerint keriilhet sor.

21. Vitas kérdések

Vitas kérdések rendezésében a Felek egyezségre torekednek és megkisérlik vitaikat
egyeztetés, egyezkedés vagy valasztott békéltetd szakértd segitségével rendezni. A
Felek vallaljak, hogy csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a targyalds, vagy
békltetés nem vezetett eredményre. A szerz6d6 Fél nem koteles e pontban
meghatarozott célkitliizés érvényesitésére, ha sulyos szerzédésszegés miatt a szerzodés
fennmaradasa mar 4ll a szerz6d6 Fél érdekében.

A szerz6do felek képvisel6i a jelen, 13 szamozott oldalbol allo Szerzédést, mint akaratukkal
minden esetben megegyezbt, kozos elolvasas és értelmezés utan helybenhagyolag irtak ala.

Dabas, 2014. marcius 17.
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Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:

Kdszegi Zoltéﬁ‘:_ Babo Gabor

polgarmester py e ligyvezetd
Ellenjegyezte:
ALy
S. Y ......... RN \z\ ............ l
Dr. Rigéné Roicsik Renéta
Jjegyz6

13






